

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Первый заместитель начальника департамента – начальник
управления общего, дошкольного и дополнительного
образования департамента Белгородской области
(должность)

/ Медведева О.И./
(ФИО)

М.П.

20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Первый заместитель начальника департамента –
начальник управления общего, дошкольного и
дополнительного образования департамента
Белгородской области
(должность)

/ Медведева О.И./
(ФИО)

М.П.

20 16 г.



План управления проектом

«Организация учебного дня школьника

с применением комплекса здоровьесформирующих технологий («Будь активен!»)»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080971

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Заведующий кафедрой педагогики и психологии
здоровья ОГАОВ ДПО «Белгородский институт
развития образования»
(должность)

/ Богачева Е.А./
(ФИО)

М.П.

20 16 г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
1		Организационно-подготовительный этап	79	01.06.2016	20.09.2016	Приказы, программа семинара, лист регистрации, методическое пособие	Богачева Е.А.
1.1	П	Отбор пилотных образовательных организаций проекта	73	01.06.2016	01.09.2016	Приказ о включении образовательных организаций в проект	Богачева Е.А.
1.2	Р	Проведение инструктивно - методического семинара для пилотных образовательных организаций проекта Выполнено	0	14.06.2016	14.06.2016	Подтверждающий документ	Богачева Е.А.
1.3		Разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности	35	01.08.2016	20.09.2016	Методические рекомендации	Богачева Е.А.
1.3.1	П	Разработка методических рекомендаций по организации учебного дня школьника	29	01.08.2016	09.09.2016	Методические рекомендации	Богачева Е.А.
1.3.2	Р	Тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника	6	12.09.2016	20.09.2016	Методические рекомендации	Реунова Л.Н.
2		Внедренческий этап	315	05.09.2016	01.12.2017	Показатели входной диагностики, аналитическая	Реунова Л.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
						справка	
2.1	Р	Разработка показателей проведения входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника	4	05.09.2016	09.09.2016	Показатели входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника	Ирхин В.Н.
2.2		Организация и проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника в пилотных образовательных организациях проекта	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитический отчет	Реунова Л.Н.
2.2.1	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Алексеевский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Погорелова М.А.
2.2.2	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(г. Белгород)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Лебедева С.В.
2.2.3	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Белгородский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Чертова Л.В.
2.2.4	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Борисовский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Макошенец А.С.
2.2.5	Р	Проведение входной	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Лебедева О.Г.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Валуйский район)					
2.2.6	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Вейделевский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Косова Е.Н.
2.2.7	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Волоконовский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Давыденко Л.А.
2.2.8	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Грайворонский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Милушкина Т.Н.
2.2.9	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Губкинский городской округ)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Альяных О.И.
2.2.10	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Ивнянский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Павленко О.А.
2.2.11	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Красненский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Немчинова Н.М.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
2.2.12	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Красногвардейский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Литовкина Е.И.
2.2.13	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Краснояржский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Онежко И.Г.
2.2.14	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Корочанский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Титова Ю.В.
2.2.15	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Новооскольский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Генрих И.В.
2.2.16	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Прохоровский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Нурматова Г.А.
2.2.17	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Ракитянский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Писклова С.И.
2.2.18	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Киселёв Э.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		школьника(Ровеньский район)					
2.2.19	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Старооскольский городской округ)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Котельникова И.В.
2.2.20	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Чернянский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Пашенко Е.В.
2.2.21	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Шебекинский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Сарайкина Е.Н.
2.2.22	Р	Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника(Яковлевский район)	6	12.09.2016	20.09.2016	Аналитическая справка	Карелина В.Н.
2.3		Разработка «Дневника двигательной активности школьника»	13	21.09.2016	29.09.2016	Дневник двигательной активности школьника	Богачева А.Е
2.3.1	Р	Тиражирование «Дневника двигательной активности школьника»	18	21.09.2016	26.09.2016	Дневник двигательной активности школьника	Богачева А.Е
2.3.2	Р	Направление «Дневника двигательной активности школьника» в пилотные образовательные организации проекта	2	27.09.2016	29.09.2016	Информационное письмо в пилотные организации проекта	Реунова Л.Н.
2.4		Внедрение «Дневника	35	03.10.2016	21.11.2016	Аналитический отчет о	Реунова Л.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		двигательной активности школьника» в пилотные образовательные организации проекта				внедрении «Дневника двигательной активности школьника»	
2.4.1	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Алексеевский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Погорелова М.А.
2.4.2	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(г. Белгород)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Лебедева С.В.
2.4.3	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Белгородский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Чертова Л.В.
2.4.4	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Борисовский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Макошенец А.С.
2.4.5	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Валуйский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Лебедева О.Г.
2.4.6	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Вейделевский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Косова Е.Н.
2.4.7	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Волоконовский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Давыденко Л.А.
2.4.8	П	Внедрение «Дневника	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Милушкина

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		двигательной активности школьника»(Грайворонский район)					Т.Н.
2.4.9	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника»(Губкинский городской округ)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Альяных О.И.
2.4.10	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Ивнянский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Павленко О.А.
2.4.11	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Красненский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Немчинова Н.М.
2.4.12	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Красногвардейский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Литовкина Е.И.
2.4.13	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Красноярский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Онежко И.Г.
2.4.14	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Корочанский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Титова Ю.В.
2.4.15	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Новооскольский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Генрих И.В.
2.4.16	П	Внедрение «Дневника	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Нурматова Г.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		двигательной активности школьника» (Прохоровский район)					
2.4.17	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Ракитянский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Писклова С.И.
2.4.18	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Ровеньский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Киселёв Э.Н.
2.4.19	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Старооскольский городской округ)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Котельникова И.В.
2.4.20	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Чернянский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Пашенко Е.В.
2.4.21	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Шебекинский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Сарайкина Е.Н.
2.4.22	П	Внедрение «Дневника двигательной активности школьника» (Яковлевский район)	35	03.10.2016	21.11.2016	Скриншот дневника	Карелина В.Н.
2.5		Организация и проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника в пилотных образовательных организациях проекта	7	20.11.2017	28.11.2017	Аналитический отчет	Реунова Л.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
2.5.1	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Алексеевский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Погорелова М.А.
2.5.2	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (г. Белгород)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Лебедева С.В.
2.5.3	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Белгородский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Чертова Л.В.
2.5.4	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Борисовский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Макошенец А.С.
2.5.5	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Валуйский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Лебедева О.Г.
2.5.6	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Вейделевский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Косова Е.Н.
2.5.7	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Волоконовский	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Давыденко Л.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		район)					
2.5.8	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Грайворонский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Милушкина Т.Н.
2.5.9	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Губкинский городской округ)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Альяных О.И.
2.5.10	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Ивнянский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Павленко О.А.
2.5.11	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Красненский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Немчинова Н.М.
2.5.12	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Красногвардейский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Литовкина Е.И.
2.5.13	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Краснояржский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Онежко И.Г.
2.5.14	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Титова Ю.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		двигательной активности школьника (Корочанский район)					
2.5.15	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Новооскольский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Генрих И.В.
2.5.16	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Прохоровский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Нурматова Г.А.
2.5.17	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Ракитянский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Писклова С.И.
2.5.18	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Ровеньский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Киселёв Э.Н.
2.5.19	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Старооскольский городской округ)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Котельникова И.В.
2.5.20	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Чернянский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Пашенко Е.В.
2.5.21	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Сарайкина Е.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		двигательной активности школьника (Шебекинский район)					
2.5.22	Р	Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника (Яковлевский район)	6	20.11.2017	28.11.2017	Аналитическая справка	Карелина В.Н.
3		Организация учебного дня школьника	22	01.09.2017	25.12.2017	Приказ об организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий в пилотных образовательных организациях	Богачева Е.А.
3.1		Проведение подвижных перемен в пилотных образовательных организациях проекта	22	01.09.2017	03.10.2017	Приказ об организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий в пилотных образовательных организациях	Богачева Е.А.
3.1.1	Р	Проведение подвижных перемен (Алексеевский район)...	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Погорелова М.А.
3.1.2	Р	Проведение подвижных перемен (г. Белгород)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Лебедева С.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
3.1.3	Р	Проведение подвижных перемен (Белгородский район)...	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Чертова Л.В.
3.1.4	Р	Проведение подвижных перемен (Борисовский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Макошенец А.С.
3.1.5	Р	Проведение подвижных перемен (Валуйский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Лебедева О.Г.
3.1.6	Р	Проведение подвижных перемен (Вейделевский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Косова Е.Н.
3.1.7	Р	Проведение подвижных перемен (Волоконовский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Давыденко Л.А.
3.1.8	Р	Проведение подвижных перемен (Грайворонский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Милушкина Т.Н.
3.1.9	Р	Проведение подвижных перемен (Губкинский городской округ)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Альяных О.И.
3.1.10	Р	Проведение подвижных перемен (Ивнянский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Павленко О.А.
3.1.11	Р	Проведение подвижных перемен (Красненский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.1.12	Р	Проведение подвижных перемен (Красногвардейский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Литовкина Е.И.
3.1.13	Р	Проведение подвижных перемен (Краснояржужский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Онежко И.Г.
3.1.14	Р	Проведение подвижных перемен (Корочанский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Титова Ю.В.
3.1.15	Р	Проведение подвижных перемен (Новооскольский	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Генрих И.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		район)					
3.1.16	Р	Проведение подвижных перемен (Прохоровский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Нурматова Г.А.
3.1.17	Р	Проведение подвижных перемен (Ракитянский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Писклова С.И.
3.1.18	Р	Проведение подвижных перемен (Ровеньский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Киселёв Э.Н.
3.1.19	Р	Проведение подвижных перемен (Старооскольский городской округ)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Котельникова И.В.
3.1.20	Р	Проведение подвижных перемен (Чернянский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Пашенко Е.В.
3.1.21	Р	Проведение подвижных перемен (Шебекинский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.1.22	Р	Проведение подвижных перемен (Яковлевский район)	22	01.09.2017	03.10.2017	Фотоотчет	Карелина В.Н.
3.2		Организация и проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена»	10	11.11.2016	25.11.2016	Фотоотчет	Реунова Л.Н.
3.2.1	Р	Организация конкурса фотографий «Моя лучшая перемена»	2	11.11.2016	15.11.2016	Приказ о проведении конкурса фотографий «Моя лучшая перемена»	Реунова Л.Н.
3.2.2	Р	Проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена»	7	16.11.2016	25.11.2016	Приказ об итогах конкурса фотографий «Моя лучшая перемена»	Реунова Л.Н.
3.3		Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме в пилотных образовательных организациях проекта	22	01.02.2017	06.03.2017	Аналитический отчет	Реунова Л.Н.
3.3.1	Р	Проведение занятий внеурочной	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы	Погорелова

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		деятельности в активной форме (Алексеевский район)				сайта, фотоотчет	М.А.
3.3.2	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (г. Белгород)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Лебедева С.В.
3.3.3	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Белгородский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Чертова Л.В.
3.3.4	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Борисовский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Макошенец А.С.
3.3.5	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Валуйский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Лебедева О.Г.
3.3.6	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Вейделевский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Косова Е.Н.
3.3.7	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Волоконовский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Давыденко Л.А.
3.3.8	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Грайворонский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Милушкина Т.Н.
3.3.9	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Губкинский городской округ)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Альяных О.И.
3.3.10	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Ивнянский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Павленко О.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
3.3.11	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Красненский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.3.12	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Красногвардейский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Литовкина Е.И.
3.3.13	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Краснояржский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Онежко И.Г.
3.3.14	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Корочанский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Титова Ю.В.
3.3.15	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Новооскольский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Генрих И.В.
3.3.16	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Прохоровский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Нурматова Г.А.
3.3.17	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Ракитянский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Писклова С.И.
3.3.18	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Ровеньский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Киселёв Э.Н.
3.3.19	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Старооскольский городской округ)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Котельникова И.В.
3.3.20	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Пашенко Е.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		(Чернянский район)					
3.3.21	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Шебекинский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.3.22	Р	Проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме (Яковлевский район)	22	01.02.2017	06.03.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Карелина В.Н.
3.4		Проведение нестандартных уроков в пилотных образовательных организациях проекта	25	20.03.2017	24.04.2017	Аналитический отчет	Реунова Л.Н.
3.4.1	Р	Проведение нестандартных уроков (Алексеевский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Погорелова М.А.
3.4.2	Р	Проведение нестандартных уроков (г. Белгород)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Лебедева С.В.
3.4.3	Р	Проведение нестандартных уроков (Белгородский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Чертова Л.В.
3.4.4	Р	Проведение нестандартных уроков (Борисовский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Макошенец А.С.
3.4.5	Р	Проведение нестандартных уроков (Валуйский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Лебедева О.Г.
3.4.6	Р	Проведение нестандартных уроков (Вейделевский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Косова Е.Н.
3.4.7	Р	Проведение нестандартных уроков (Волоконовский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Давыденко Л.А.
3.4.8	Р	Проведение нестандартных уроков (Грайворонский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Милушкина Т.Н.
3.4.9	Р	Проведение нестандартных уроков (Губкинский городской округ)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Альяных О.И.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
3.4.10	Р	Проведение нестандартных уроков (Ивнянский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Павленко О.А.
3.4.11	Р	Проведение нестандартных уроков (Красненский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.4.12	Р	Проведение нестандартных уроков (Красногвардейский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Литовкина Е.И.
3.4.13	Р	Проведение нестандартных уроков (Краснояржский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Онежко И.Г.
3.4.14	Р	Проведение нестандартных уроков (Корочанский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Титова Ю.В.
3.4.15	Р	Проведение нестандартных уроков (Новооскольский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Генрих И.В.
3.4.16	Р	Проведение нестандартных уроков (Прохоровский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Нурматова Г.А.
3.4.17	Р	Проведение нестандартных уроков (Ракитянский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Писклова С.И.
3.4.18	Р	Проведение нестандартных уроков (Ровеньский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Киселёв Э.Н.
3.4.19	Р	Проведение нестандартных уроков (Старооскольский городской округ)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Котельникова И.В.
3.4.20	Р	Проведение нестандартных уроков (Чернянский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Пашенко Е.В.
3.4.21	Р	Проведение нестандартных уроков (Шебекинский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.4.22	Р	Проведение нестандартных уроков (Яковлевский район)	25	20.03.2017	24.04.2017	Скриншот страницы сайта, фотоотчет	Карелина В.Н.
3.5		Организация и проведение конкурса нестандартных уроков	14	02.02.2017	22.02.2017	Фотоотчет	Реунова Л.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		«А на уроке мы прошли...»					
3.5.1	Р	Организация конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...»	2	02.02.2017	06.02.2017	Приказ о проведении конкурса	Реунова Л.Н.
3.5.2	Р	Проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...»	11	07.02.2017	22.02.2017	Приказ об итогах конкурса	Реунова Л.Н.
3.6		Организация и проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности	24	01.03.2017	30.03.2017	Фотоотчет	Реунова Л.Н.
3.6.1	Р	Организация конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности	3	01.03.2017	06.03.2017	Приказ о проведении конкурса	Реунова Л.Н.
3.6.2	Р	Проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности	17	07.03.2017	30.03.2017	Приказ об итогах конкурса	Реунова Л.Н.
4		Проведение мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности	30	17.04.2017	29.05.2017	Приказ о проведении мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности	Кононов В.Н.
4.1		Проведение мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности в пилотных образовательных организациях проекта	30	17.04.2017	29.05.2017	Аналитический отчет	Кононов В.Н.
4.1.1	Р	Проведение школьных	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Погорелова

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		спортивно-массовых мероприятий (Алексеевский район)					М.А.
4.1.2	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (г. Белгород)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Лебедева С.В.
4.1.3	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Белгородский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Чертова Л.В.
4.1.4	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Борисовский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Макошенец А.С.
4.1.5	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Валуйский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Лебедева О.Г.
4.1.6	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Вейделевский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Косова Е.Н.
4.1.7	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Волоконовский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Давыденко Л.А.
4.1.8	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Грайворонский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Милушкина Т.Н.
4.1.9	Р	Проведение школьных спортивно-массовых	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Альяных О.И.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		мероприятий (Губкинский городской округ)					
4.1.10	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Ивнянский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Павленко О.А.
4.1.11	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Красненский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Немчинова Н.М.
4.1.12	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Красногвардейский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Литовкина Е.И.
4.1.13	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Красноярский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Онежко И.Г.
4.1.14	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Корочанский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Титова Ю.В.
4.1.15	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Новооскольский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Генрих И.В.
4.1.16	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Прохоровский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Нурматова Г.А.
4.1.17	Р	Проведение школьных спортивно-массовых	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Писклова С.И.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		мероприятий (Ракитянский район)					
4.1.18	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Ровеньский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Киселёв Э.Н.
4.1.19	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Старооскольский городской округ)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Котельникова И.В.
4.1.20	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Чернянский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Пашенко Е.В.
4.1.21	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Шебекинский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
4.1.22	Р	Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий (Яковлевский район)	30	17.04.2017	29.05.2017	фотоотчет	Карелина В.Н.
4.2		Организация и проведение областного конкурса «Самый здоровый класс»	14	03.04.2017	21.04.2017	фотоотчет	Кононов В.Н.
4.2.1	Р	Организация областного конкурса «Самый здоровый класс	2	03.04.2017	05.04.2017	Приказ о проведении конкурса	Кононов В.Н.
4.2.2	Р	Проведение областного конкурса «Самый здоровый класс»	11	06.04.2017	21.04.2017	Приказ об итогах конкурса	Кононов В.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
4.3		Организация и проведение областного конкурса «Самый спортивный класс»	18	02.05.2017	26.05.2017	фотоотчет	Кононов В.Н.
4.3.1	Р	Организация областного конкурса «Самый спортивный класс»	3	02.05.2017	05.05.2017	Приказ о проведении конкурса	Кононов В.Н.
4.3.2	Р	Проведение конкурса «Самый спортивный класс»	12	10.05.2017	26.05.2017	Приказ об итогах конкурса	Кононов В.Н.
4.4		Организация и проведение флеш-мобов в пилотных образовательных организаций проекта	9	20.03.2017	31.03.2017	Аналитический отчет	Музыка В.А.
4.4.1	Р	Организация и проведение флеш-моба (Алексеевский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Погорелова М.А.
4.4.2	Р	Организация и проведение флеш-моба (г. Белгород)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Лебедева С.В.
4.4.3	Р	Организация и проведение флеш-моба (Белгородский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Чертова Л.В.
4.4.4	Р	Организация и проведение флеш-моба (Борисовский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Макошенец А.С.
4.4.5	Р	Организация и проведение флеш-моба (Валуйский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Лебедева О.Г.
4.4.6	Р	Организация и проведение флеш-моба (Вейделевский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Косова Е.Н.
4.4.7	Р	Организация и проведение флеш-моба (Волоконовский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Давыденко Л.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
4.4.8	Р	Организация и проведение флеш-моба (Грайворонский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Милушкина Т.Н.
4.4.9	Р	Организация и проведение флеш-моба (Губкинский городской округ)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Альяных О.И.
4.4.10	Р	Организация и проведение флеш-моба (Ивнянский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Павленко О.А.
4.4.11	Р	Организация и проведение флеш-моба (Красненский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Немчинова Н.М.
4.4.12	Р	Организация и проведение флеш-моба (Красногвардейский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Литовкина Е.И.
4.4.13	Р	Организация и проведение флеш-моба (Краснояржский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Онежко И.Г.
4.4.14	Р	Организация и проведение флеш-моба (Корочанский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Титова Ю.В.
4.4.15	Р	Организация и проведение флеш-моба (Новооскольский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Генрих И.В.
4.4.16	Р	Организация и проведение флеш-моба (Прохоровский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Нурматова Г.А.
4.4.17	Р	Организация и проведение флеш-моба (Ракитянский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Писклова С.И.
4.4.18	Р	Организация и проведение флеш-моба (Ровеньский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Киселёв Э.Н.
4.4.19	Р	Организация и проведение	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Котельникова

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		флеш-моба (Старооскольский городской округ)					И.В.
4.4.20	Р	Организация и проведение флеш-моба (Чернянский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Пашенко Е.В.
4.4.21	Р	Организация и проведение флеш-моба (Шебекинский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
4.4.22	Р	Организация и проведение флеш-моба (Яковлевский район)	9	20.03.2017	31.03.2017	фотоотчет	Карелина В.Н.
4.5		Организация и проведение областного флеш-моба «Волна здоровья»	5	03.04.2017	11.04.2017	фотоотчет	Музыка В.А.
4.5.1	Р	Организация областного флеш-моба «Волна здоровья»	2	03.04.2017	05.04.2017	Приказ о проведении областного флеш-моба «Волна здоровья»	Музыка В.А.
4.5.2	Р	Проведение областного флеш-моба «Волна здоровья»	3	06.04.2017	11.04.2017	Приказ об итогах проведения	Музыка В.А.
4.6		Организация и проведение методических семинаров по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций	328	05.09.2016	08.12.2017	Аналитический отчет	Богачева Е.А.
4.6.1	Р	Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций	4	05.09.2016	09.09.2016	Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара	Богачева Е.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
4.6.2	Р	Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций	6	15.12.2016	23.12.2016	Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара	Богачева Е.А.
4.6.3	Р	Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций	7	02.05.2017	11.05.2017	Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара	Богачева Е.А.
4.6.4	Р	Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций	4	04.09.2017	08.09.2017	Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара	Богачева Е.А.
4.6.5	Р	Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций	4	04.12.2017	08.12.2017	Приказ о проведении семинара, программа семинара, фотоотчет семинара	Богачева Е.А.
4.7		Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня	20	19.09.2016	17.10.2016	Аналитический отчет	Музыка В.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта					
4.7.1	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Алексеевский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Погорелова М.А.
4.7.2	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Лебедева С.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (г. Белгород)					
4.7.3	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Белгородский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Чертова Л.В.
4.7.4	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Макошенец А.С.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		образовательных организациях проекта (Борисовский район)					
4.7.5	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Валуйский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Лебедева О.Г.
4.7.6	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Вейделевский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Косова Е.Н.
4.7.7	Р	Организация и проведение тематических родительских	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Давыденко Л.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Волоконовский район)					
4.7.8	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Грайворонский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Милушкина Т.Н.
4.7.9	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Альяных О.И.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Губкинский городской округ)					
4.7.10	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Ивнянский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Павленко О.А.
4.7.11	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Немчинова Н.М.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Красненский район)					
4.7.12	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Красногвардейский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Литовкина Е.И.
4.7.13	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Онежко И.Г.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		образовательных организациях проекта (Красноярский район)					
4.7.14	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Корочанский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Титова Ю.В.
4.7.15	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Новооскольский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Генрих И.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
4.7.16	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Прохоровский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Нурматова Г.А.
4.7.17	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Ракитянский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Писклова С.И.
4.7.18	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Киселёв Э.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Ровенский район)					
4.7.19	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Старооскольский городской округ)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Котельникова И.В.
4.7.20	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Пашенко Е.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Чернянский район)					
4.7.21	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Шебекинский район)	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
4.7.22	Р	Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности	20	19.09.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Карелина В.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		школьников в пилотных образовательных организациях проекта (Яковлевский район)					
4.8		Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	31	02.10.2017	14.11.2017	Аналитический отчет	Кононов В.Н.
4.8.1	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Алексеевский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	Фотоотчет	Погорелова М.А.
4.8.2	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (г. Белгород)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Лебедева С.В.
4.8.3	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Белгородский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Чертова Л.В.
4.8.4	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Борисовский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Макошенец А.С.
4.8.5	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Валуйский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Лебедева О.Г.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
4.8.6	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Вейделевский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Косова Е.Н.
4.8.7	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Волоконовский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Давыденко Л.А.
4.8.8	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Грайворонский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Милушкина Т.Н.
4.8.9	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Губкинский городской округ)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Альяных О.И.
4.8.10	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Ивнянский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Павленко О.А.
4.8.11	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Красненский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Немчинова Н.М.
4.8.12	Р	Проведение встреч	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Литовкина Е.И.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Красногвардейский район)					
4.8.13	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Краснояржский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Онежко И.Г.
4.8.14	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Корочанский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Титова Ю.В.
4.8.15	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Новооскольский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Генрих И.В.
4.8.16	Р	Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Прохоровский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Нурматова Г.А.
4.8.17	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Ракитянский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Писклова С.И.
4.8.18	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Киселёв Э.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		образовательных организаций со спортсменами (Ровеньский район)					
4.8.19	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Старооскольский городской округ)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Котельникова И.В.
4.8.20	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Чернянский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Пашенко Е.В.
4.8.21	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Шебекинский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
4.8.22	Р	Проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами (Яковлевский район)	31	02.10.2017	14.11.2017	фотоотчет	Карелина В.Н.
5		Мероприятия по активизации самостоятельной двигательной деятельности	298	01.11.2016	25.12.2017	Аналитический отчет	Реунова Л.Н.
5.1		Организация и проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	9	01.11.2016	14.11.2016	фотоотчет	Реунова Л.Н.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
5.1.1		Организация областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	2	01.11.2016	03.11.2016	Приказ о подготовке областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	Реунова Л.Н.
5.1.2		Проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	4	08.11.2016	14.11.2016	Приказ об итогах областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	Реунова Л.Н.
5.2		Организация и проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	13	01.12.2016	20.12.2016	фотоотчет	Реунова Л.Н.
5.2.1		Организация областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	2	01.12.2016	05.12.2016	Приказ о подготовке областного конкурса фотографий	Реунова Л.Н.
5.2.2	Р	Проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	10	06.12.2016	20.12.2016	Приказ об итогах областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	Реунова Л.Н.
5.3		Организация и проведение фестиваля детских дворовых игр	6	05.06.2017	13.06.2017	фотоотчет	Музыка В.А.
5.3.1	Р	Организация фестиваля детских дворовых игр	2	05.06.2017	07.06.2017	Приказ о проведении фестиваля детских дворовых игр	Музыка В.А.
5.3.2	Р	Проведение фестиваля детских дворовых игр	3	08.06.2017	13.06.2017	Приказ об итогах проведения фестиваля детских дворовых игр	Музыка В.А.
5.4		Организация и проведение конференции «Проблемы и перспективы использования	38	01.11.2017	25.12.2017	фотоотчет	Богачева Е.А.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области»					
5.4.1	Р	Организация конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области»	7	01.11.2017	10.11.2017	Приказ о проведении конференции	Богачева Е.А.
5.4.2	Р	Проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области»	1	10.11.2017	10.11.2017	Программа конференции	Богачева Е.А.
5.4.3	Р	Разработка сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области»	20	13.11.2017	11.12.2017	Сборник материалов конференции	Богачева Е.А.
5.4.4	Р	Тиражирование сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области»	9	12.12.2017	25.12.2017	Сборник материалов конференции	Богачева Е.А.
6		Информационное сопровождение внедрения модели учебного дня	140	15.11.2016	31.05.2017	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		школьника					
6.1		Размещение информации на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта	140	15.11.2016	31.05.2017	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.
6.1.1		Размещение информации по проведению областного конкурса фотографий «Моя лучшая перемена» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта	2	28.11.2016	30.11.2016	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.
6.1.2.		Размещение информации по проведению областного конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта	3	09.02.2017	14.02.2017	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.
6.1.3		Размещение информации по проведению областного конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта	3	03.04.2017	06.04.2017	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.
6.1.4		Размещение информации по	3	24.04.2017	27.04.2017	Скриншоты страниц	Емельянова

Код тип задачи		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
		проведению областного конкурса «Самый здоровый класс» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта					Ю.В.
6.1.5		Размещение информации по проведению областного конкурса «Самый спортивный класс» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта	2	29.05.2017	31.05.2017	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.
6.1.6		Размещение информации по проведению областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья» на сайтах департамента образования Белгородской области, «БелИРО» и пилотных ОО проекта	3	15.11.2016	18.11.2016	Скриншоты страниц	Емельянова Ю.В.
И т о г о:		407	01.06.2016	25.12.2017			

Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	Прочие
1	Организационно-подготовительный этап	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Разработка методических рекомендаций по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.1	Тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Внедренческий этап	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3	Разработка «Дневника двигательной активности школьника»	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1	Тиражирование «Дневника двигательной активности школьника»	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Организация учебного дня школьника	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2	Организация и проведение конкурса фотографий «Моя	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

³Основание: выделение денежных средств в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограмма 2 «Развитие общего образования», основное мероприятие 2.5 «Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания)»

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	лучшая перемена»							
3.2.1	Организация конкурса фотографий «Моя лучшая перемена»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.5	Организация и проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.5.1	Организация конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.6	Организация и проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.6.2	Проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Проведение мероприятий по активизации физкультурно-спортивной деятельности	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2	Организация и проведение областного конкурса «Самый здоровый класс»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.1	Организация областного конкурса «Самый здоровый класс»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3	Организация и проведение областного конкурса «Самый спортивный класс»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3.1	Организация областного конкурса «Самый спортивный класс»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Мероприятия по активизации	195.0	0.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	самостоятельной двигательной деятельности							
5.1	Организация и проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.1	Организация областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.2	Организация и проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.2.1	Организация областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.4	Организация и проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьесформирующих технологий в ОО Белгородской области»	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.4.4	Тиражирование сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьесформирующих технологий в ОО Белгородской области»	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Информационное сопровождение внедрения модели учебного дня школьника	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого:		450.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование		-	450,0	-
Дороги	-	-	-	-
Субсидии	-	-	-	-
ИТОГО:			450,0	
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	-	-	-	-
Газоснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Гарантии	-	-	-	-
Залоги	-	-	-	-
Прочие формы участия	-	-	-	-
Земельный участок:				

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несвоевременное финансирование	Срыв сроков реализации работ проекта	Заблаговременное подписание приказов и утверждение смет	Богачева Е.А.	Корректировка сроков реализации работ проекта
2.	Загруженность привлекаемых специалистов в других проектах	Срыв сроков проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта	Четкое распределение работ и ответственности и закрепление ответственности локальными актами.	Богачева Е.А.	Привлечение административного ресурса для повышения эффективности логистики использования трудовых ресурсов организации
3.	Непродуктивная работа отдельных представителей администрации образовательных организаций	Снижения качества управление процессом комплекса здоровьесформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности школьников	Проведение семинаров, консультаций, разработка методических рекомендаций по вопросам управления процессом комплекса здоровьесформирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности школьников	Богачева Е.А.	Мониторинг управленческой деятельности представителей администрации образовательных организаций

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования	Проектный менеджер 4 класса	Куратор	Приказ департамента образования Белгородской области от 31.05. 2016г. №1958 «О создании группы управления проектом «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
2.	Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья	-	Руководитель проекта, Ответственный исполнитель / Тиражирование «Дневника двигательной активности школьника», Ответственный исполнитель / Отбор пилотных образовательных организаций проекта, Проведение инструктивно - методического семинара для пилотных образовательных организаций проекта, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и	Приказ департамента образования Белгородской области от 31.05. 2016г. №1958 «О создании группы управления проектом «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий», приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Организация и проведение методического семинара по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных образовательных организаций, Проведение конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьесформирующих технологий в ОО Белгородской области», Организация конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьесформирующих технологий в ОО Белгородской области», Разработка сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы	
--	--	--	---	--

			использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области», Тиражирование сборника материалов конференции «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в ОО Белгородской области»	
3.	Реунова Лариса Николаевна, специалист по учебно-методической работе кафедры педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	-	Администратор, Ответственный исполнитель / Тиражирование методических рекомендаций по организации учебного дня школьника, Направление «Дневника двигательной активности школьника» в пилотные образовательные организации проекта, Организация конкурса фотографий «Моя лучшая перемена», Проведение конкурса фотографий «Моя лучшая перемена», Организация конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...», Проведение конкурса нестандартных уроков «А на уроке мы прошли...», Организация конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности, Проведение конкурса школьных проектов, направленных на повышение двигательной активности,	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий»

			Организация областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье», Проведение областного конкурса фотографий «Утренняя зарядка в нашей семье, Организация областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья, Проведение областного конкурса фотографий «Воскресенье – день здоровья»	
4.	Емельянова Юлия Викторовна, заведующий информационно-техническим центром ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	-	Оператор мониторинга, Ответственный исполнитель / Размещение материалов на сайтах департамента образования Белгородской области «БелИРО» и пилотных ОО проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий», приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
5.	Музыка Валентина Анатольевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента	Проектный специалист 1 класса	Ответственный исполнитель / Организация областного флеш-моба «Волна здоровья», Проведение областного флеш-	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О

	образования Белгородской области		моба «Волна здоровья», Организация фестиваля детских дворовых игр, Проведение фестиваля детских дворовых игр	создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
6.	Кононов Владимир Николаевич, заместитель начальника отдела развития приоритетных направлений региональной системы образования при департаменте образования Белгородской области	-	Ответственный исполнитель / Организация областного конкурса «Самый здоровый класс», Проведение областного конкурса «Самый здоровый класс», Организация областного конкурса «Самый спортивный класс», Проведение конкурса «Самый спортивный класс»	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
7.	Ирхин Владимир Николаевич, профессор кафедры педагогики и психологии здоровья	-	Ответственный исполнитель / Разработка показателей проведения входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
8.	Макошенец Анастасия Сергеевна, методист ИМК МКУ методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района	-	Ответственный исполнитель / Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме,	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса

			Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	здоровьеформирующих технологий»
9.	Титова Юлия Викторовна, специалист отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация,	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
10.	Генрих Ирина Валерьевна, главный специалист управления образования администрации муниципального района Новооскольского района;	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
11.	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования администрации Грайворонского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих

			школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	технологий»
12.	Лебедева Светлана Викторовна, методист службы психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ управления образования администрации г. Белгорода	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с

			диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков , Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
13.	Литовкина Елена Ивановна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Красногвардейского района;		Ответственный исполнитель Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта

			активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	«Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
14.	Котельникова Инна Васильевна, руководитель центра МСЗП в ОУ МБУ ДПО «СОИРО» г. Старого Оскола	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О

			школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
15.	Нурматова Галина Анатольевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной	Приказ департамента образования

	дополнительного образования управления образования администрации Прохоровского района		диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
--	---	--	--	---

16.	Немчинова Нина Михайловна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
-----	--	---	---	---

			образовательных организаций со спортсменами	
17.	Чертова Людмила Васильевна, Главный специалист отдела общего образования Управления образования администрации Белгородского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Разработка сценариев и проведение , Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
18.	Макошенец Анастасия Сергеевна, методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О

	Борисовского района		школьника , Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника	создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»
19.	Сарайкина Елена Николаевна, заведующий информационно-методическим центром управления образования Шебекинского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника, Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
20.	Пашенко Елена Вячеславовна, консультант управления образования администрации Чернянского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий»

			технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
21.	Давыденко Людмила Александровна, методист МЦОКО управления образования администрации муниципального Волоконовского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
22.	Косова Елена Николаевна, главный специалист отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования Администрация Вейделевского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Разработка и проведение нестандартных уроков, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий»

			недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
23.	Карелина Валентина Николаевна, главный специалист управления образования администрации Яковлевского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
24.	Киселёв Эдуард Николаевич, Ведущий специалист управления образования администрации Ровеньского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба,	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
25.	Онежко Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Краснояружского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
26.	Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника, Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
27.	Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования по научно- методической работе и дополнительному образованию управления образования администрации Губкинского городского округа	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий»

			деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
28.	Погорелова Марина Александровна, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка сценариев и проведение подвижных перемен,	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
29.	Лебедева Ольга Геннадьевна, ведущий специалист управления образования администрации муниципального района г. Валуйки и Валуйского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника», Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
30.	Писклова Светлана Ивановна, методист управления образования администрации Ракитянского района	-	Ответственный исполнитель / Проведение входной диагностики уровня недельной двигательной активности школьника , Внедрение «Дневника двигательной активности школьника, Проведение итоговой диагностики уровня недельной двигательной активности школьника, Разработка	Приказ департамента образования Белгородской области от 20.06.2016г. №2123 «О создании рабочей группы проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий»

			сценариев и проведение подвижных перемен, Разработка, организация, проведение занятий внеурочной деятельности в активной форме, Разработка и проведение нестандартных уроков, Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий, Организация и проведение флеш-моба, Организация и проведение тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьесформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников в пилотных образовательных организациях проекта, Организация и проведение встреч обучающихся пилотных образовательных организаций со спортсменами	
--	--	--	---	--

5. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<u>Для юридических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____» Телефон: Адрес: E-mail:	ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
<u>Для физических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): ФИО: Адрес:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: