




### ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086423

«Создание модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «ТВОРИ ДОБРО» на базе МБОУ «СОШ №30»

#### 1. Основные положения

<p><b>Куратор проекта:</b> Боева Анна Вячеславовна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа</p>	
<p><b>Руководитель проекта:</b> Трубина Лариса Азизовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30»</p>	
<p><b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа</p>	

#### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Создание и организация работы модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «ТВОРИ ДОБРО» на базе МБОУ «СОШ №30»	302	06.05.2019	30.06.2020	Отчет об окончании блока работ	Трубина Л.А.
1.1.	P	Разработка и утверждение прогностической модели эпизодической интеграции	20	06.05.2019	31.05.2019	Приказ	Шкирман Н.Н.
1.2.	P	Создание группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте»	5	20.05.2019	24.05.2019	Скриншот	Сидельникова А.А.
1.3.	P	Разработка и утверждение тематического плана мероприятий, направленных на решение проблем позитивной социализации	5	03.06.2019	07.06.2019	Приказ	Шкирман Н.Н.
1.4.	P	Отбор диагностического инструментария по оценке уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ.	20	27.06.2019	24.07.2019	Аналитическая справка	Шунайлова М.А.
1.5.	P	Разработка и размещение на публичной странице группы инициативных родителей	5	31.05.2019	06.06.2019	Скриншот	Щербакова С.В.

		детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» рекламной афиши квест-игры «Лето без опасностей!»					
1.6.	П	Проведение квест-игры для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Лето без опасностей!»	20	31.05.2019	27.06.2019	Сценарий, фотоотчет	Острякова Н.Н.
1.7.	Р	Разработка и размещение на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» рекламной афиши познавательно-игровой программы «Путешествие в страну дорожных знаков»	5	02.09.2019	06.09.2019	Скриншот	Сидельникова А.А.
1.8.	П	Проведение познавательно-игровой программы «Путешествие в страну дорожных знаков» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	20	02.09.2019	27.09.2019	Сценарий, фотоотчет	Лобачева О.А.
1.9.	Р	Разработка и размещение на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» рекламной афиши игровой программы «Мы разные, но мы вместе!»	5	01.11.2019	07.11.2019	Скриншот	Сидельникова А.А.
1.10.	П	Проведение игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	20	01.11.2019	28.11.2019	Сценарий, фотоотчет	Федяева Н.Н.
1.11.	Р	Разработка и размещение на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» рекламной афиши интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика»	5	04.12.2019	10.12.2019	Скриншот	Сидельникова А.А.
1.12.	П	Проведение интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Шкирман Н.Н.
1.13.	Р	Разработка и размещение на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной	5	10.02.2020	14.02.2020	Скриншот	Сидельникова А.А.

		сети «ВКонтакте» рекламной афиши развлекательно-тематической программы «Широкая Масленица»					
1.14.	П	Проведение развлекательно-тематической программы «Широкая Масленица» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ	20	10.02.2020	06.03.2020	Сценарий, фотоотчет	Горбатовская Н.И.
1.15.	Р	Разработка и размещение на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» рекламной афиши развлекательной программы «Здравствуй, лето красное!»	5	01.06.2020	05.06.2020	Скриншот	Прокопьева Л.О.
1.16.	П	Проведение развлекательной программы для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Здравствуй, лето красное!»	20	01.06.2020	26.06.2020	Сценарий, фотоотчет	Острякова Н.Н.
1.17.	Р	Разработка и утверждение «эталонного» варианта модели эпизодической интеграции	20	03.06.2020	30.06.2020	Приказ	Шкирман Н.Н.
2.		<b>Организация работы опорных образовательных организаций по апробации модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «ТВОРИ ДОБРО» на базе МБОУ «СОШ №30» МБОУ «Центр образования «Перспектива», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №31», МАОУ «Средняя политехническая школа №33»</b>	<b>243</b>	<b>24.07.2019</b>	<b>26.06.2020</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Трубина Л.А.</b>
2.1.	Р	Разработка и утверждение графика участия группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от МБОУ «Центр образования «Перспектива» в соответствии утвержденным с тематическим планом мероприятий, направленным на решение проблем позитивной социализации	10	24.07.2019	06.08.2019	Приказ	Ликинцева И.В.

2.2.	Р	Разработка и утверждение графика участия группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от МБОУ «СОШ №17» в соответствии утвержденным с тематическим планом мероприятий, направленным на решение проблем позитивной социализации	10	24.07.2019	06.08.2019	Приказ	Гражданкина М.О.
2.3.	Р	Разработка и утверждение графика участия группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от МБОУ «Гимназия №18» в соответствии утвержденным с тематическим планом мероприятий, направленным на решение проблем позитивной социализации	10	24.07.2019	06.08.2019	Приказ	Жидовкина И.Н.
2.4.	Р	Разработка и утверждение графика участия группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» в соответствии утвержденным с тематическим планом мероприятий, направленным на решение проблем позитивной социализации	10	24.07.2019	06.08.2019	Приказ	Кондратенко О.И.
2.5.	Р	Разработка и утверждение графика участия группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от МБОУ «СОШ №31» в соответствии утвержденным с тематическим планом мероприятий, направленным на решение проблем позитивной социализации	10	24.07.2019	06.08.2019	Приказ	Федечкина Н.Н.
2.6.	Р	Разработка и утверждение графика участия группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от МАОУ «Средняя политехническая школа №33» в соответствии утвержденным с тематическим планом мероприятий, направленным на решение проблем позитивной социализации	10	24.07.2019	06.08.2019	Приказ	Гаспарян С.А.
2.7.	Р	Проведение входной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «Центр образования «Перспектива»	20	07.08.2019	03.09.2019	Аналитическая справка	Ликинцева И.В.

2.8.	Р	Проведение входной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №17»	20	07.08.2019	03.09.2019	Аналитическая справка	Гражданкина М.О.
2.9.	Р	Проведение входной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «Гимназия №18»	20	07.08.2019	03.09.2019	Аналитическая справка	Жидовкина И.Н.
2.10.	Р	Проведение входной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»	20	07.08.2019	03.09.2019	Аналитическая справка	Кондратенко О.И.
2.11.	Р	Проведение входной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ» МБОУ «СОШ №31»	20	07.08.2019	03.09.2019	Аналитическая справка	Федечкина Н.Н.
2.12.	Р	Проведение входной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МАОУ «Средняя политехническая школа №33»	20	07.08.2019	03.09.2019	Аналитическая справка	Гаспарян С.А.
2.13.	П	Подготовка МБОУ «Центр образования «Перспектива» работы станции игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ №30»	20	28.10.2019	22.11.2019	Методические разработки, фотоотчет	Ликинцева И.В.
2.14.	П	Подготовка МБОУ «СОШ №17» работы станции игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ №30»	20	28.10.2019	22.11.2019	Методические разработки, фотоотчет	Гражданкина М.О.
2.15.	П	Подготовка МБОУ «Гимназия №18» работы станции игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ №30»	20	28.10.2019	22.11.2019	Методические разработки, фотоотчет	Жидовкина И.Н.

2.16.	П	Подготовка МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» работы станции игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ №30»	20	28.10.2019	22.11.2019	Методические разработки, фотоотчет	Кондратенко О.И.
2.17.	П	Подготовка МБОУ «СОШ №31» работы станции игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ №30»	20	28.10.2019	22.11.2019	Методические разработки, фотоотчет	Федечкина Н.Н.
2.18.	П	Подготовка МАОУ «Средняя политехническая школа №33» работы станции игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ №30»	20	28.10.2019	22.11.2019	Методические разработки, фотоотчет	Гаспарян С.А.
2.19.	П	Подготовка МБОУ «Центр образования «Перспектива» творческого номера интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Ликинцева И.В.
2.20.	П	Подготовка МБОУ «СОШ №17» творческого номера интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Гражданкина М.О.
2.21.	П	Подготовка МБОУ «Гимназия №18» творческого номера интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Жидовкина И.Н.
2.22.	П	Подготовка МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Кондратенко О.И.

		предметов» творческого номера интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»					
2.23.	П	Подготовка МБОУ «СОШ №31» творческого номера интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Федечкина Н.Н.
2.24.	П	Подготовка МАОУ «Средняя политехническая школа №33» творческого номера интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»	20	04.12.2019	31.12.2019	Сценарий, фотоотчет	Гаспарян С.А.
2.25.	Р	Проведение контрольной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «Центр образования «Перспектива»	20	01.06.2020	26.06.2020	Аналитическая справка	Ликинцева И.В.
2.26.	Р	Проведение контрольной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №17»	20	01.06.2020	26.06.2020	Аналитическая справка	Гражданкина М.О.
2.27.	Р	Проведение контрольной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «Гимназия №18»	20	01.06.2020	26.06.2020	Аналитическая справка	Жидовкина И.Н.
2.28.	Р	Проведение контрольной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»	20	01.06.2020	26.06.2020	Аналитическая справка	Кондратенко О.И.
2.29.	Р	Проведение контрольной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ» МБОУ «СОШ №31»	20	01.06.2020	26.06.2020	Аналитическая справка	Федечкина Н.Н.
2.30.	Р	Проведение контрольной диагностики уровня социализированности детей-инвалидов и детей с ОВЗ МАОУ «Средняя политехническая школа №33»	20	01.06.2020	26.06.2020	Аналитическая справка	Гаспарян С.А.
<b>3.</b>		<b>Организация взаимодействия с</b>	<b>230</b>	<b>12.08.2019</b>	<b>26.06.2020</b>	<b>Отчет</b>	<b>Трубина Л.А.</b>

		<b>социальным партнером ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»</b>				<b>об окончании блока работ</b>	
3.1.	<b>Р</b>	Заключение договора о дуальном обучении с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»	20	12.08.2019	06.09.2019	Договор	Трубина Л.А.
3.2.	<b>Р</b>	Формирование групп волонтеров из числа студентов ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура	5	06.09.2019	12.09.2019	Списки волонтеров	Бекетова О.В.
3.3.	<b>Р</b>	Проведение обучающего семинара для студентов-волонтеров по вопросам сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ	5	13.09.2019	19.09.2019	Аналитическая справка	Бекетова О.В.
3.4.	<b>Р</b>	Обеспечение организационного начала и волонтерского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ познавательно-игровой программы «Путешествие в страну дорожных знаков»	5	20.09.2019	26.09.2019	Фотоотчет	Бекетова О.В.
3.5.	<b>Р</b>	Обеспечение организационного начала и волонтерского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ игровой программы «Мы разные, но мы вместе!»	20	01.11.2019	28.11.2019	Фотоотчет	Бекетова О.В.
3.6.	<b>Р</b>	Обеспечение организационного начала и волонтерского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика»	5	23.12.2019	27.12.2019	Фотоотчет	Бекетова О.В.
3.7.	<b>Р</b>	Обеспечение организационного начала и волонтерского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ развлекательно-тематической программы «Широкая Масленица»	20	10.02.2020	06.03.2020	Фотоотчет	Бекетова О.В.
3.8.	<b>Р</b>	Обеспечение организационного начала и волонтерского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Здравствуй, лето красное!»	5	22.06.2020	26.06.2020	Фотоотчет	Бекетова О.В.

<b>4.</b>		<b>Информационное сопровождение реализации модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ «ТВОРИ ДОБРО»</b>	<b>261</b>	<b>28.06.2019</b>	<b>26.06.2020</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Трубина Л.А.</b>
4.1.	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» в III квартале 2019 г.	20	28.06.2019	25.07.2019	Ссылка	Горкуша А.Н.
4.2.	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» во IV квартале 2019 г.	20	29.11.2019	26.12.2019	Ссылка	Горкуша А.Н.
4.3.	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» в I квартале 2020 г.	20	01.01.2020	28.01.2020	Ссылка	Богородицкая Т.И.
4.4.	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» в II квартале 2020 г.	20	01.04.2020	28.04.2020	Ссылка	Горкуша А.Н.
4.5.	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы инициативных родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» в III квартале 2020 г.	20	01.06.2020	26.06.2020	Ссылка	Горкуша А.Н.
<b>И т о г о:</b>			<b>302</b>	<b>06.05.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	Прочие
1.	Создание и организация модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «ТВОРИ ДОБРО» на базе МБОУ «СОШ №30»	3,5	0	0	0	0	0	3,5
1.6.	Проведение квест-игры для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Лето без опасностей!»	0,5	0	0	0	0	0	0,5
1.8.	Проведение познавательно-игровой программы «Путешествие в страну дорожных знаков» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	0,5	0	0	0	0	0	0,5
1.10.	Проведение игровой программы «Мы разные, но мы вместе!» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	0,5	0	0	0	0	0	0,5
1.12.	Проведение интерактивно-игровой программы «Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	0,5	0	0	0	0	0	0,5
1.14.	Проведение развлекательно-тематической программы	1	0	0	0	0	0	1

Код	Название	Сумм	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	«Широкая Масленица» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ							
1.16.	Проведение развлекательной программы для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Здравствуй, лето красное!»	0,5	0	0	0	0	0	0,5
2.	<b>Организация работы опорных образовательных организаций по апробации модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «ТВОРИ ДОБРО» на базе МБОУ «СОШ №30» МБОУ «Центр образования «Перспектива», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №31», МАОУ «Средняя политехническая школа №33»</b>	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название	Сумм	Бюджетные источники, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		
3.	Организация взаимодействия с социальным партнером ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Информационное сопровождение реализации модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ «ТВОРИ ДОБРО»	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Итого:</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Вовлечено недостаточное количество детей с инвалидностью и детей с ОВЗ	Недостижение цели проекта	Мониторинг мотивации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с инвалидностью и детей с ОВЗ	Шкирман Н.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ №30»	Проведение дополнительных мотивационных мероприятий
2.	Вовлечено недостаточное количество педагогических работников в реализацию тематического плана мероприятий, направленных на решение проблем позитивной социализации	Недостижение результатов проекта	Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками, индивидуальные беседы	Шкирман Н.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ №30»	Проведение дополнительных методических мероприятий по вопросам сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ

<b>№</b>	<b>Риск</b>	<b>Ожидаемые</b>	<b>Предупреждение наступления риска</b>		<b>Действия в случае наступления</b>
3.	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте	Срыв сроков реализации проекта	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований	Шкирман Н.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ №30»	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта

### 5. Команда проекта

<b>№</b>	<b>ФИО, должность</b>	<b>Ранг в области проектного управления</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Основание участия в проекте</b>
1.	Боева Анна Вячеславовна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от
2.	Трубина Лариса Азизовна, директор МБОУ «СОШ №30»		Руководитель проекта	
3.	Акимова Надежда Викторовна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта	
4.	Косичкина Валентина Львовна, учитель информатики МБОУ «СОШ №30»		Оператор мониторинга проекта	
5.	Шкирман Наталия Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р, П)	
6.	Бекетова Ольга Васильевна, заведующий учебной (производственной) практикой ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»		Член рабочей группы (Р)	
7.	Ликинцева Ирина Викторовна,		Член рабочей группы (Р, П)	

	заместитель директора МБОУ «Центр образования «Перспектива»		
8.	Гражданкина Маргарита Олеговна, заместитель директора МБОУ «СОШ №17»		Член рабочей группы (Р, П)
9.	Жидовкина Ирина Николаевна, заместитель директора МБОУ «Гимназия №18»		Член рабочей группы (Р, П)
10.	Кондратенко Ольга Ивановна, заместитель директора МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»		Член рабочей группы (Р, П)
11.	Гаспарян Сусанна Александровна, заместитель директора МАОУ «Средняя политехническая школа №33»		Член рабочей группы (Р, П)
12.	Федечкина Наталия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №31»		Член рабочей группы (Р, П)
13.	Осрякова Наталия Николаевна, руководитель методического объединения учителей начальных классов МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р, П)
14.	Горбатовская Наталия Ивановна, руководитель методического объединения учителей предметов здоровьесберегающего цикла МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р, П)
15.	Горкуша Алла Николаевна, педагог-организатор МБОУ «СОШ № 30»		Член рабочей группы (Р)
16.	Богородицкая Татьяна		Член рабочей группы (Р)

	Ивановна, руководитель методического объединения учителей обществоведческих дисциплин МБОУ «СОШ №30»			
17.	Лобачева Ольга Анатольевна, руководитель методического объединения учителей иностранного языка МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р, П)	
18.	Шунайлова Марина Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р,)	
19.	Федяева Наталья Николаевна, педагог-организатор МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р)	
20.	Прокопьева Лаура Олеговна, старший вожатый МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р)	
21.	Щербакова Светлана Владимировна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р)	
22.	Сидельникова Анна Анатольевна, старший вожатый МБОУ «СОШ №30»		Член рабочей группы (Р)	

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально