

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель Губернатора Белгородской области –
начальник департамента образования
Белгородской области



Н.В. Полуянова
М.П. _____

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов департамента
образования области)

Заместитель Губернатора Белгородской области –
начальник департамента образования
Белгородской области



Н.В. Полуянова
М.П. _____

20 ____ г.

План управления проектом

«Формирование региональной системы работы со школами Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях «Формула успеха»

Идентификационный номер **10083122**

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заместитель начальника управления –
начальник отдела общего образования
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования департамента
образования Белгородской области



М.Л. Назаренко

М.П. _____

« ____ » 20 ____ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.	-	Подготовительный блок	584	01.07.2017	31.10.2019	-	Холоденко Т.А.
1.1.	-	Формирование и функционирование региональной экспертно-консультационной группы по работе с общеобразовательными организациями Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях (далее – «слабые» школы)	479	01.01.2018	31.10.2019	-	Назаренко М.Л.
1.1.1.	-	Формирование экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами	23	01.01.2018	31.01.2018	-	Каюшников М.В.
1.1.1.1.	Р	Разработка положения о работе экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами («выполнено»)	15	01.01.2018	20.01.2018	Проект положения о работе экспертно-консультационной группы	Холоденко Т.А.
1.1.1.2.	Р	Подготовка и согласование проекта организационно-распорядительного документа о формировании региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами	8	21.01.2018	31.01.2018	Приказ департамента образования Белгородской области о формировании региональной экспертно-консультационной группы	Холоденко Т.А.
1.1.2	-	Организация работы региональной	455	01.01.2018	31.10.2019	-	Артебякина Е.П.

		экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами					
1.1.2.1.	-	Организация работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами, в 2018 году	247	01.01.2018	31.12.2018	-	Холоденко Т.А.
1.1.2.1.1.	Р	Подготовка плана работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами на 2018 год	17	01.01.2018	31.01.2018	Утверждённый план работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами на 2018 год	Холоденко Т.А.
1.1.2.1.2.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 1-м квартале 2018 года	39	01.02.2018	31.03.2018	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.
1.1.2.1.3.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами во 2-м квартале 2018 года	61	01.04.2018	30.06.2018	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.
1.1.2.1.4.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 3-м квартале 2018 года	65	01.07.2018	30.09.2018	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.
1.1.2.1.5.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 4-м	54	01.10.2018	15.12.2018	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.

		квартале 2018 года					
1.1.2.1.6.	Р	Подготовка отчёта о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2018 году	11	16.12.2018	31.12.2018	Отчёт о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2018 году	Холоденко Т.А.
1.1.2.2.	-	Организация работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами, в 2019 году	208	01.01.2019	31.10.2019	-	Холоденко Т.А.
1.1.2.2.1.	Р	Подготовка плана работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами, на 2019 год	18	01.01.2019	31.01.2019	Утверждённый план работы региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами на 2019 год	Холоденко Т.А.
1.1.2.2.2.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 1-м квартале 2019 года	39	01.02.2019	31.03.2019	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.
1.1.2.2.3.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами во 2-м квартале 2019 года	62	01.04.2019	30.06.2019	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.
1.1.2.2.4.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 3-м	66	01.07.2019	30.09.2019	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.

		квартале 2019 года					
1.1.2.2.5.	Р	Организация и проведение заседания региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 4-м квартале 2019 года	11	01.10.2019	15.10.2019	Повестка заседания, протокол заседания	Холоденко Т.А.
1.1.2.2.6.	Р	Подготовка отчёта о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2019 году	12	16.10.2019	31.10.2019	Отчёт о работе региональной экспертно-консультационной группы по работе со «слабыми» школами в 2019 году	Холоденко Т.А.
1.2.	-	Подготовка диагностического инструментария для определения «слабых» школ	21	01.07.2017	31.07.2017	-	Каюшникова М.В.
1.2.1.	Р	Разработка диагностического инструментария для определения «слабых» школ («выполнено»)	14	01.07.2017	20.07.2017	Индексы определения «слабых» школ	Назаренко М.Л.
1.2.2.	Р	Подготовка и согласование проекта организационно-распорядительного документа об утверждении диагностического инструментария для определения «слабых» школ	7	21.07.2017	31.07.2017	Приказ департамента образования Белгородской области	Назаренко М.Л.
1.3.	-	Организация и проведение комплексного первичного мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	-	Назаренко М.Л.
1.3.1.	П	Подготовка организационных документов по проведению комплексного первичного	11	01.08.2017	15.08.2017	Информационное письмо департамента образования	Назаренко М.Л.

		мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)				Белгородской области	
1.3.2	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Алексеевского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Козьменко С.В.
1.3.3	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Белгородского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Чертова Л.В.
1.3.4	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Борисовского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Куртова Е.С.
1.3.5	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Валуйского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Барыбина И.С.
1.3.6	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Вейделевского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Вобликова О.И.

1.3.7	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Волоконовского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Панкова А.Н.
1.3.8	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Грайворонвского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Шищенко А.С.
1.3.9	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Губкинского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Будзюк Н.В.
1.3.10	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Ивнянского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Дьячкова Л.В.
1.3.11	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Корочанского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Литвинова В.А.
1.3.12	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного	Закурдаева О.Б.

		Красненского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)				первичного мониторинга	
1.3.13	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Красногвардейского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Малофеева Н.А.
1.3.14	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Красноярского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Мельникова И.А.
1.3.15	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Новооскольского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Крылова И.А.
1.3.16	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Прохоровского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Буханцова Л.Г.
1.3.17	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Ракитянского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Мирошникова Г.И.

1.3.18	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Ровеньского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Сидоренко М.Т.
1.3.19	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Брежнева И.Н.
1.3.20	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Чернянского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Пашенко Е.В.
1.3.21	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Шебекинского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Спицына Г.И.
1.3.22	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга общеобразовательных организаций Яковлевского района на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам комплексного первичного мониторинга	Орехова Г.А.
1.3.23	Р	Проведение комплексного первичного мониторинга	66	01.08.2017	31.10.2017	Отчётная информация по результатам	Ковалев А.Ю.

		общеобразовательных организаций города Белгорода на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)				комплексного первичного мониторинга	
1.3.	Р	Обработка и анализ результатов комплексного первичного мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ («выполнено»)	22	01.10.2017	31.10.2017	Сводный аналитический отчёт по результатам комплексного первичного мониторинга	Холоденко Т.А.
2	-	Организационный блок	479	01.01.2018	31.10.2019	-	Назаренко М.Л.
2.1.	-	<i>Организация взаимодействия «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты</i>	43	01.01.2018	28.02.2018	-	<i>Каюшникова М.В.</i>
2.1.1.	Р	Разработка проекта типового договора (соглашения) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты	23	01.01.2018	31.01.2018	Проект типового договора (соглашения) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты	Холоденко Т.А.
2.1.2.	-	<i>Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты (в разрезе муниципалитетов)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	-	<i>Моисеенко О.В.</i>
2.1.2.1.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами,	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Козьменко С.В.

		показывающими стабильно высокие образовательные результаты Алексеевского района (не менее 4 договоров)					
2.1.2.2.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Белгородского района (не менее 4 договоров)	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Чертова Л.В.
2.1.2.3.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Борисовского района (не менее 1 договора)	20	01.02.2018	28.02.2018	1 договор (соглашение) о сотрудничестве	Куртова Е.С.
2.1.2.4.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Валуйского района (не менее 6 договоров)	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Елдынова Л.В.
2.1.2.5.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Вейделевского района (не менее 1 договора)	20	01.02.2018	28.02.2018	1 договор (соглашение) о сотрудничестве	Вобликова О.И.
2.1.2.6.	П	Заключение договоров	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров	Шищенко А.С.

		(соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Грайворонского района (не менее 3 договоров)				(соглашений) о сотрудничестве	
2.1.2.7.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Губкинского городского округа (не менее 1 договора)	20	01.02.2018	28.02.2018	1 договор (соглашение) о сотрудничестве	Будзюк Н.В.
2.1.2.8.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Ивнянского района (не менее 5 договоров)	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Дьячкова Л.В.
2.1.2.9.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Корочанского района (не менее 2 договоров)	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Литвинова В.А.
2.1.2.10.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Красненского района	20	01.02.2018	28.02.2018	1 договор (соглашение) о сотрудничестве	Закурдаева О.Б.

		<i>(не менее 1 договора)</i>					
2.1.2.11.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Красногвардейского района <i>(не менее 4 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Малофеева Н.А.
2.1.2.12.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Карсояружского района <i>(не менее 3 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Мельникова И.А.
2.1.2.13.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Новооскольского района <i>(не менее 3 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Крылова И.А.
2.1.2.14.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Прохоровского района <i>(не менее 3 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Буханцова Л.Г.
2.1.2.15.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Мирошникова Г.И.

		образовательные результаты Ракитянского района <i>(не менее 3 договоров)</i>					
2.1.2.16.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Ровеньского района <i>(не менее 1 договора)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	1 договор (соглашение) о сотрудничестве	Сидоренко М.Т.
2.1.2.17.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Старооскольского городского округа <i>(не менее 18 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Брежнева И.Н.
2.1.2.18.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Чернянского района <i>(не менее 2 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Пашенко Е.В.
2.1.2.19.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Шебекинского района <i>(не менее 4 договоров)</i>	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Спицына Г.И.
2.1.2.20.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о	Орехова Г.А.

		«слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты Яковлевского района (не менее 2 договоров)				сотрудниестве	
2.1.2.21.	П	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве «слабых» школ со школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты города Белгорода (не менее 5 договоров)	20	01.02.2018	28.02.2018	Реестр договоров (соглашений) о сотрудничестве	Ковалев А.Ю.
2.2.	-	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы	65	01.01.2018	31.03.2018	-	Холоденко Т.А.
2.2.1.	П	Подготовка организационных документов для тиражирования типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы	23	01.01.2018	31.01.2018	Информационное письмо департамента образования области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	Холоденко Т.А.
2.2.2.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Алексеевского района (не менее 4 программ для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Козьменко С.В.
2.2.3.	Р	Организация внедрения типовых	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень	Чертова Л.В.

		комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Белгородского района (не менее 4 программ для внедрения)				утверждённых программ 4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	
2.2.4.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Борисовского района (не менее 1 программы для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR) 1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста	Куртова Е.С.
2.2.5.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Валуйского района (не менее 6 программ для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 6 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста	Елдынова Л.В.
2.2.6.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Вейделевского района (не менее 1 программы для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR) 1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста	Вобликова О.И.

2.2.7.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Грайворонского района <i>(не менее 3 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Шищенко А.С.
2.2.8.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Губкинского городского округа <i>(не менее 1 программы для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Титульный лист, утверждённой программы (в формате RAR) 1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста	Будзюк Н.В.
2.2.9.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Ивнянского района <i>(не менее 5 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 5 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста	Павленко О.А.
2.2.10.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Корочанского района <i>(не менее 2 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 2 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Литвинова В.А.

2.2.11.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Красненского района <i>(не менее 1 программы для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR) 1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста	Закурдаева О.Б.
2.2.12.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Красногвардейского района <i>(не менее 4 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Малофеева Н.А.
2.2.13.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Карсояружского района <i>(не менее 3 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Мельникова И.А.
2.2.14.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Новооскольского района	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Крылова И.А.

2.2.15.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Прохоровского района <i>(не менее 3 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Буханцова Л.Г.
2.2.16.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Ракитянского района <i>(не менее 3 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 3 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Мирошникова Г.И.
2.2.17.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Ровеньского района <i>(не менее 1 программы для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Титульный лист утверждённой программы (в формате RAR) 1 утверждённая программа внедрения комплексных моделей учительского роста	Сидоренко М.Т.
2.2.18.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Старооскольского городского округа <i>(не менее 18 программ для внедрения)</i>	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 18 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста	Степучева Г.А.

2.2.19.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Чернянского района (не менее 2 программ для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 2 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Пашенко Е.В.
2.2.20.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Шебекинского района (не менее 4 программ для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 4 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Спицына Г.И.
2.2.21.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы Яковлевского района (не менее 2 программ для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 2 утверждённые программы внедрения комплексных моделей учительского роста	Орехова Г.А.
2.2.22.	Р	Организация внедрения типовых комплексных моделей учительского роста в «слабые» школы города Белгорода (не менее 5 программ для внедрения)	42	01.02.2018	31.03.2018	Перечень утверждённых программ 5 утверждённых программ внедрения комплексных моделей учительского роста	Ковалев А.Ю.
2.3.	-	Разработка и распространение	77	01.03.2018	15.06.2018	-	Артебякина Е.П.

		<i>типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций области</i>					
2.3.1.	-	<i>Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	-	<i>Холоденко Т.А.</i>
2.3.1.1.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Алексеевского района (не менее 4 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	4 типовые индивидуальные программы профессионального развития	Козьменко С.В.
2.3.1.2.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Белгородского района (не менее 4 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	4 типовые индивидуальные программы профессионального развития	Чертова Л.В.
2.3.1.3.	Р	Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Борисовского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 типовая индивидуальная программа профессионального развития	Куртова Е.С.
2.3.1.4.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Валуйского района (не менее 6 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	6 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Елдынова Л.В.

2.3.1.5.	Р	Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Вейделевского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 типовая индивидуальная программа профессионального развития	Вобликова О.И.
2.3.1.6.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Грайворонского района <i>(не менее 3 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	3 типовых индивидуальных программы профессионального развития	Шищенко А.С.
2.3.1.7.	Р	Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Губкинского городского округа	66	01.03.2018	31.05.2018	1 типовая индивидуальная программа профессионального развития	Будзюк Н.В.
2.3.1.8.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Ивнянского района <i>(не менее 5 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	5 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Павленко О.А.
2.3.1.9.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Корочанского района <i>(не менее 2 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	2 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Литвинова В.А.
2.3.1.10.	Р	Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития	66	01.03.2018	31.05.2018	1 типовая индивидуальная программа	Закурдаева О.Б.

		педагогических работников «слабой» школы Красненского района				профессионального развития	
2.3.1.11.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Красногвардейского района <i>(не менее 4 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	4 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Малофеева Н.А.
2.3.1.12.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Карсеновского района <i>(не менее 3 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	3 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Мельникова И.А.
2.3.1.13.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Новооскольского района <i>(не менее 3 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	3 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Крылова И.А.
2.3.1.14.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Прохоровского района <i>(не менее 3 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	3 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Буханцова Л.Г.
2.3.1.15.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Ракитянского	66	01.03.2018	31.05.2018	3 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Мирошникова Г.И.

		района <i>(не менее 3 школ)</i>					
2.3.1.16.	Р	Разработка типовой индивидуальной программы профессионального развития педагогических работников «слабой» школы Ровеньского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 типовая индивидуальная программа профессионального развития	Сидоренко М.Т.
2.3.1.17.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Старооскольского городского округа <i>(не менее 18 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	18 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Степучева Г.А.
2.3.1.18.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Чернянского района <i>(не менее 2 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	2 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Пашенко Е.В.
2.3.1.19.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Шебекинского района <i>(не менее 4 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	4 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Спицына Г.И.
2.3.1.20.	Р	Разработка типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ Яковлевского района <i>(не менее 2 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	2 типовых индивидуальных программ профессионального развития	Орехова Г.А.
2.3.1.21.	Р	Разработка типовых	66	01.03.2018	31.05.2018	5 типовых	Ковалев А.Ю.

		индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ города Белгорода (не менее 5 школ)				индивидуальных программ профессионального развития	
2.3.2.	П	Распространение типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников не менее чем в 70 общеобразовательных организаций Белгородской области	11	01.06.2018	15.06.2018	Информационное письмо департамента образования области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	Холоденко Т.А.
2.4.	-	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	299	16.10.2018	15.12.2019	-	Мельник Ю.М.
2.4.1.	Р	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации	55	16.10.2018	31.12.2018	Титульный лист дополнительной профессиональной программы повышения квалификации	Посохина Е.В.
2.4.2.	П	Подготовка списка слушателей из числа руководящих и педагогических кадров «слабых» школ	55	16.10.2018	31.12.2018	Письмо департамента образования Белгородской области в адрес ОГАОУ ДПО «Белгородский региональный институт развития	Назаренко М.Л.

						образования»	
2.4.3.	-	Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящих и педагогических кадров	235	20.01.2019	15.12.2019	-	Гнилицкая Т.А.
2.4.3.1.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (в I квартале 2019 года)	40	20.01.2019	15.03.2019	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения	Лосева Г.Ф.
2.4.3.2.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (во II квартале 2019 года)	35	15.04.2019	31.05.2019	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения	Лосева Г.Ф.
2.4.3.3.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (в III квартале 2019 года)	21	01.09.2019	30.09.2019	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения	Собровин А.В.
2.4.3.4.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	47	10.10.2019	15.12.2019	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об отчислении с обучения	Собровин А.В.

		<i>(в IV квартале 2019 года)</i>					
2.5.	-	Разработка и распространение индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся не менее чем в 70 общеобразовательных учреждениях Белгородской области	77	01.03.2018	15.06.2018	-	Снитко А.В.
2.5.1.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ (не менее 5-ти маршрутов)	66	01.03.2018	31.05.2018	-	Назаренко М.Л.
2.5.1.1.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Алексеевского района (не менее 4 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Козьменко С.В.
2.5.1.2.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Белгородского района (не менее 4 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Чертова Л.В.
2.5.1.3.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Борисовского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Куртова Е.С.
2.5.1.4.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся	66	01.03.2018	31.05.2018	6 индивидуальных образовательных маршрутов для разных	Елдынова Л.В.

		«слабых» школ Валуйского района (не менее 6 школ)				категорий обучающихся «слабых» школ	
2.5.1.5.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Вейделевского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Вобликова О.И.
2.5.1.6.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Грайворонского района (не менее 3 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Шищенко А.С.
2.5.1.7.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Губкинского городского округа	66	01.03.2018	31.05.2018	1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Будзюк Н.В.
2.5.1.8.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Ивнянского района (не менее 5 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	5 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Павленко О.А.
2.5.1.9.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Корочанского района (не менее 2 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	2 индивидуальных образовательных маршруты для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Литвинова В.А.

2.5.1.10.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Красненского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Закурдаева О.Б.
2.5.1.11.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Красногвардейского района (не менее 4 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Малофеева Н.А.
2.5.1.12.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Карсноряужского района (не менее 3 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Мельникова И.А.
2.5.1.13.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Новооскольского района (не менее 3 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Крылова И.А.
2.5.1.14.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Прохоровского района (не менее 3 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	3 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Буханцова Л.Г.
2.5.1.15.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся	66	01.03.2018	31.05.2018	3 индивидуальных образовательных маршрута для разных	Мирошникова Г.И.

		«слабых» школ Ракитянского района <i>(не менее 3 школ)</i>				категорий обучающихся «слабых» школ	
2.5.1.16.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Ровеньского района	66	01.03.2018	31.05.2018	1 индивидуальный образовательный маршрут для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Сидоренко М.Т.
2.5.1.17.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Старооскольского городского округа <i>(не менее 18 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	18 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Степучева Г.А.
2.5.1.18.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Чернянского района <i>(не менее 2 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	2 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Пашенко Е.В.
2.5.1.19.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Шебекинского района <i>(не менее 4 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	4 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Спицына Г.И.
2.5.1.20.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ Яковлевского района <i>(не менее 2 школ)</i>	66	01.03.2018	31.05.2018	2 индивидуальных образовательных маршрута для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Орехова Г.А.

2.5.1.21.	Р	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ города Белгорода (не менее 5 школ)	66	01.03.2018	31.05.2018	5 индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ	Ковалев А.Ю.
2.5.2.	П	Распространение индивидуальных образовательных маршрутов для разных категорий обучающихся «слабых» школ (не менее чем в 70 ОО области)	11	01.06.2018	15.06.2018	Информационное письмо департамента образования области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	Холоденко Т.А.
2.6.	-	Организация и проведение независимой оценки качества образования	239	01.12.2018	31.10.2019	-	Назаренко М.Л.
2.6.1.	Р	Проведение статистического анализа результатов проведения федеральных оценочных процедур в «слабых» школах	21	01.12.2018	31.12.2018	Статистическая информация о результатах проведения федеральных оценочных процедур	Сидорова Е.В.
2.6.2.	Р	Разработка плана-графика организации и проведения региональных диагностических работ в «слабых» школах по русскому языку и математике в 8, 10 классах	34	01.01.2019	15.02.2019	Приказ департамента образования Белгородской области об утверждении плана-графика организации и проведения региональных диагностических работ	Сидорова Е.В.

2.6.3.	Р	Разработка инструментария для проведения региональных диагностических работ в «слабых» школах по русскому языку и математике в 8, 10 классах с проведением их экспертизы	63	01.02.2019	30.04.2019	Аналитическая справка по результатам экспертизы диагностических работ	Сидорова Е.В.
2.6.4.	Р	Внесение изменений в работу модуля для автоматизации процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа»	88	15.05.2019	15.09.2019	Скриншоты, ссылки на интернет-ресурсы	Сидорова Е.В.
2.6.5.	Р	Проведение региональных диагностических работ по русскому языку и математике в 8, 10 классах	23	01.10.2019	31.10.2019	Приказ департамента образования Белгородской области о проведении региональных диагностических работ	Сидорова Е.В.
2.6.6.	Р	Статистический анализ данных региональных диагностических работ	13	15.10.2019	31.10.2019	Статистическая информация о результатах проведения региональных диагностических работ	Сидорова Е.В.
2.7.	-	<i>Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся общеобразовательных организаций области</i>	304	01.09.2018	31.10.2019	-	<i>Снитко А.В.</i>
2.7.1.	-	<i>Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах во II полугодии 2018 года (не менее 2 собраний в каждой территории)</i>	82	03.09.2018	25.12.2018	-	<i>Артебякина Е.П.</i>

2.7.1.1.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Алексеевского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Козьменко С.В.
2.7.1.2.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Белгородского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Чертова Л.В.
2.7.1.3.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Борисовского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Куртова Е.С.
2.7.1.4.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Валуйского района в сентябре-ноябре 2018 года	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Елдынова Л.В.
2.7.1.5.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Вейделевского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Вобликова О.И.
2.7.1.6.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Грайворонского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Шищенко А.С.
2.7.1.7.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских	Будзюк Н.В.

		Губкинского городского округа (во II полугодии 2018 года)				собраний, явочные листы	
2.7.1.8.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ивнянского района в сентябре- ноябре 2018 года (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Дьячкова Л.В.
2.7.1.9.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Корочанского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Литвинова В.А.
2.7.1.10.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красненского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Закурдаева О.Б.
2.7.1.11.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красногвардейского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Малофеева Н.А.
2.7.1.12.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Карсояружского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Мельникова И.А.
2.7.1.13.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Новооскольского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Крылова И.А.

2.7.1.14.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Прохоровского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Буханцова Л.Г.
2.7.1.15.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ракитянского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Мирошникова Г.И.
2.7.1.16.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ровеньского района м	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Сидоренко М.Т.
2.7.1.17.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Старооскольского городского округа (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Брежнева И.Н.
2.7.1.18.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Чернянского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Пашенко Е.В.
2.7.1.19.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Шебекинского района (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Спицына Г.И.
2.7.1.20.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских	Орехова Г.А.

		Яковлевского района (во II полугодии 2018 года)				собраний, явочные листы	
2.7.1.21.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах города Белгорода (во II полугодии 2018 года)	82	03.09.2018	25.12.2018	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Ковалев А.Ю.
2.7.2.	-	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах в I полугодии 2019 года (не менее 2 собраний в каждой территории)	86	20.01.2019	20.05.2019	-	Артебякина Е.П.
2.7.2.1.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Алексеевского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Козьменко С.В.
2.7.2.2.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Белгородского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Чертова Л.В.
2.7.2.3.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Борисовского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Куртова Е.С.
2.7.2.4.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Валуйского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Елдынова Л.В.

2.7.2.5.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Вейделевского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Вобликова О.И.
2.7.2.6.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Грайворонского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Шищенко А.С.
2.7.2.7.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Губкинского городского округа (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Будзюк Н.В.
2.7.2.8.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ивнянского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Дьячкова Л.В.
2.7.2.9.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Корочанского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Литвинова В.А.
2.7.2.10.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красненского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Закурдаева О.Б.
2.7.2.11.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских	Малофеева Н.А.

		Красногвардейского района (в I полугодии 2019 года)				собраний, явочные листы	
2.7.2.12.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Карснояржского (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Мельникова И.А.
2.7.2.13.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Новооскольского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Крылова И.А.
2.7.2.14.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Прохоровского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Буханцова Л.Г.
2.7.2.15.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ракитянского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Мирошникова Г.И.
2.7.2.16.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ровеньского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Сидоренко М.Т.
2.7.2.17.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Старооскольского городского округа (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Брежнева И.Н.

2.7.2.18.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Чернянского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Пашенко Е.В.
2.7.2.19.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Шебекинского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Спицына Г.И.
2.7.2.20.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Яковлевского района (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Орехова Г.А.
2.7.2.21.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах города Белгорода (в I полугодии 2019 года)	86	20.01.2019	31.05.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Ковалев А.Ю.
2.7.3.	-	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах во II полугодии 2019 года (не менее 2 собраний в каждой территории)	88	01.07.2019	30.10.2019	-	Каюшникова М.В.
2.7.3.1.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Алексеевского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Козьменко С.В.
2.7.3.2.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения	Чертova Л.В.

		учащихся в «слабых» школах Белгородского района (во II полугодии 2019 года)				родительских собраний, явочные листы	
2.7.3.3.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Борисовского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Куртова Е.С.
2.7.3.4.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Валуйского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Елдынова Л.В.
2.7.3.5.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Вейделевского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Вобликова О.И.
2.7.3.6.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Грайворонского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Шищенко А.С.
2.7.3.7.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Губкинского городского округа (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Будзюк Н.В.
2.7.3.8.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ивнянского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Дьячкова Л.В.

2.7.3.9.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Корочанского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Литвинова В.А.
2.7.3.10.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красненского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Закурдаева О.Б.
2.7.3.11.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Красногвардейского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Малофеева Н.А.
2.7.3.12.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Карсноряжского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Мельникова И.А.
2.7.3.13.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Новооскольского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Крылова И.А.
2.7.3.14.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Прохоровского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Буханцова Л.Г.
2.7.3.15.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских	Мирошникова Г.И.

		Ракитянского района (во II полугодии 2019 года)				собраний, явочные листы	
2.7.3.16.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Ровеньского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Сидоренко М.Т.
2.7.3.17.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Старооскольского городского округа (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Брежнева И.Н.
2.7.3.18.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Чернянского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Пашенко Е.В.
2.7.3.19.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Шебекинского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Спицына Г.И.
2.7.3.20.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах Яковлевского района (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Орехова Г.А.
2.7.3.21.	Р	Проведение родительских собраний по вопросу учебной мотивации учащихся в «слабых» школах города Белгорода (во II полугодии 2019 года)	88	01.07.2019	30.10.2019	График проведения, программы проведения родительских собраний, явочные листы	Ковалев А.Ю.

2.8.	-	Мониторинг внедрения и реализации программ развития «слабых» школ	132	01.03.2018	31.08.2018	-	Холоденко Т.А.
2.8.1.	-	Разработка программ развития (перевода в эффективный режим работы) «слабых» школ	66	01.03.2018	31.05.2018	-	Назаренко М.Л.
2.8.1.1.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Алексеевского района (не менее 4 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Козьменко С.В.
2.8.1.2.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Белгородского района (не менее 4 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Чертова Л.В.
2.8.1.3.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Борисовского района (не менее 1 программы)	66	01.03.2018	31.05.2018	Утверждённая программа развития «слабых» школ	Куртова Е.С.
2.8.1.4.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Валуйского района (не менее 6 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Елдынова Л.В.
2.8.1.5.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Вейделевского района (не менее 1 программы)	66	01.03.2018	31.05.2018	Утверждённая программа развития «слабых» школ	Вобликова О.И.
2.8.1.6.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Грайворонского района (не менее 3 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Шищенко А.С.
2.8.1.7.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Губкинского городского округа (не менее 1 программы)	66	01.03.2018	31.05.2018	Утверждённая программа развития «слабых» школ	Будзюк Н.В.
2.8.1.8.	Р	Разработка программ развития	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень	Павленко О.А.

		«слабых» школ Ивнянского района (не менее 5 программ)				утверждённых программ развития «слабых» школ	
2.8.1.9.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Корочанского района (не менее 2 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Литвинова В.А.
2.8.1.10.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Красненского района (не менее 1 программы)	66	01.03.2018	31.05.2018	Утверждённая программа развития «слабых» школ	Закурдаева О.Б.
2.8.1.11.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Красногвардейского района (не менее 4 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Малофеева Н.А.
2.8.1.12.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Карсояружского района (не менее 3 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Мельникова И.А.
2.8.1.13.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Новооскольского района (не менее 3 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Крылова И.А.
2.8.1.14.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Прохоровского района (не менее 3 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Буханцова Л.Г.
2.8.1.15.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Ракитянского района (не менее 3 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Мирошникова Г.И.
2.8.1.16.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Ровеньского района (не менее 1 программы)	66	01.03.2018	31.05.2018	Утверждённая программа развития «слабых» школ	Сидоренко М.Т.

2.8.1.17.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Старооскольского городского округа (не менее 18 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Степучева Г.А.
2.8.1.18.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Чернянского района (не менее 2 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Пашенко Е.В.
2.8.1.19.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Шебекинского района (не менее 4 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Спицына Г.И.
2.8.1.20.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ Яковлевского района (не менее 2 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Орехова Г.А.
2.8.1.21.	Р	Разработка программ развития «слабых» школ города Белгорода (не менее 5 программ)	66	01.03.2018	31.05.2018	Перечень утверждённых программ развития «слабых» школ	Ковалев А.Ю.
2.8.2.	Р	Проведение экспертной оценки реализации программ развития не менее 70 общеобразовательных организаций Белгородской области, внесены изменения в данные программы	66	01.06.2018	31.08.2018	Методические рекомендации для муниципальных образований Белгородской области, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Белгородской области, распорядительные документы о внесении	Назаренко М.Л.

						изменений в программы развития общеобразовательных организаций	
2.9.	-	Организация и проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области (с участием не менее 70 общеобразовательных организаций)	152	01.03.2019	30.09.2019	-	Назаренко М.Л.
2.9.1.	Р	Разработка проекта положения о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	21	01.03.2019	31.03.2019	Проект положения о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	Холоденко Т.А.
2.9.2.	П	Подготовка списка участников регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	22	01.08.2019	31.08.2019	Список участников регионального конкурса, заявки на участие в региональном конкурсе	Холоденко Т.А.
2.9.3.	П	Подготовка сметы расходов на проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	22	01.08.2019	31.08.2019	Смета расходов на проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	Алексеева Л.М.
2.9.4.	Р	Подготовка и согласование проекта организационно-распорядительного	22	01.08.2019	31.08.2019	Приказ департамента образования	Холоденко Т.А.

		документа о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области				Белгородской области о проведении регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области	
2.9.5.	Р	Проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области	21	01.09.2019	30.09.2019	Итоговый протокол регионального конкурса, приказ департамента образования Белгородской области о подведении итогов регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области	Назаренко М.Л.
3.	-	Информационно-аналитический блок	480	01.01.2018	01.11.2019	-	Снитко А.В.
3.1.	-	<i>Создание на официальном сайте департамента образования Белгородской области и распространение регионального банка данных, содержащий не менее 22 лучших практик управления общеобразовательными организациями Белгородской области</i>	24	01.10.2019	01.11.2019	-	<i>Берёзка В.В.</i>
3.1.1.	Р	Подготовка информационного	11	01.10.2019	15.10.2019	Информационный	Назаренко М.Л.

		материала о не менее 22 лучших практиках управления общеобразовательными организациями Белгородской области				материал	
3.1.2.	Р	Создание на официальном сайте департамента образования Белгородской области раздела содержащего данные о не менее 22 лучших практиках управления общеобразовательными организациями Белгородской области (регионального банка)	13	16.10.2019	01.11.2019	Скриншоты, ссылки на интернет-ресурсы	Берёзка В.В.
3.1.3.	П	Распространение регионального банка лучших практик управления общеобразовательными организациями Белгородской области	13	16.10.2019	01.11.2019	Информационное письмо департамента образования Белгородской области в органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	Холоденко Т.А.
3.2.	-	<i>Организация и проведение комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ по итогам 2018-2019 учебного года</i>	34	01.07.2019.	15.08.2019	-	<i>Холоденко Т.А.</i>
3.2.1.	П	Подготовка организационных документов по проведению комплексного итогового мониторинга на основе индексов	11	01.07.2019	15.07.2019	Информационное письмо департамента образования Белгородской области	Холоденко Т.А.

		определения «слабых» школ					
3.2.2.	-	Проведение комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	-	Холоденко Т.А.
3.2.2.1.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Алексеевского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Козьменко С.В.
3.2.2.2.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Белгородского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Чертова Л.В.
3.2.2.3.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Борисовского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Куртова Е.С.
3.2.2.4.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Валуйского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Елдынова Л.В.
3.2.2.5.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Вейделевского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Вобликова О.И.

		школ					
3.2.2.6.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Грайворонвского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Шищенко А.С.
3.2.2.7.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Губкинского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Будзюк Н.В.
3.2.2.8.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Ивнянского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Дьячкова Л.В.
3.2.2.9.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Корочанского района на основе индексов определения «слабых»	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Литвинова В.А.
3.2.2.10	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Красненского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Закурдаева О.Б.
3.2.2.11.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного	Малофеева Н.А.

		Красногвардейского района на основе индексов определения «слабых» школ				итогового мониторинга	
3.2.2.12.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Краснояружского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Мельникова И.А.
3.2.2.13.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Новооскольского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Крылова И.А.
3.2.2.14.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Прохоровского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Буханцова Л.Г.
3.2.2.15.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Ракитянского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Мирошникова Г.И.
3.2.2.16.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Ровеньского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Сидоренко М.Т.

3.2.2.17.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Брежнева И.Н.
3.2.2.18.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Чернянского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Пашенко Е.В.
3.2.2.19.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Шебекинского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Спицына Г.И.
3.2.2.20.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций Яковлевского района на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Орехова Г.А.
3.2.2.21.	Р	Проведение комплексного итогового мониторинга общеобразовательных организаций города Белгорода на основе индексов определения «слабых» школ	13	16.07.2019.	01.08.2019	Отчётная информация по результатам комплексного итогового мониторинга	Ковалев А.Ю.
3.2.3.	Р	Обработка и анализ результатов комплексного итогового мониторинга на основе индексов определения «слабых» школ	10	02.08.2019	15.08.2019	Сводный аналитический отчёт по результатам комплексного	Холоденко Т.А.

						Итогового мониторинга	
3.3.	-	Освещение реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области	480	01.01.2018	01.11.2019	-	Холоденко Т.А.
3.3.1.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 1-м квартале 2018 года	65	01.01.2018	31.03.2018	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.3.2.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области во 2-м квартале 2018	65	01.04.2018	30.06.2018	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.3.3.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 3-м квартале 2018 года	65	01.07.2018	30.09.2018	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.3.4.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 4-м квартале 2018 года	66	01.10.2018	31.12.2018	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.3.5.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 1-м квартале 2019 года	64	01.01.2019	31.03.2019	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.3.6.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента	65	01.04.2019	30.06.2019	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.

		образования Белгородской области во 2-м квартале 2019 года					
3.3.7.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 3-м квартале 2019 года	66	01.07.2019	30.09.2019	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.3.8.	П	Подготовка и публикация информации о реализации проекта на официальном сайте департамента образования Белгородской области в 4-м квартале 2019 года	24	01.10.2019	01.11.2019	Ссылки на интернет-ресурсы, скриншоты страниц	Берёзка В.В.
3.4.	-	<i>Организация и проведение регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области</i>	45	01.09.2019	01.11.2019	-	<i>Назаренко М.Л.</i>
3.4.1.	П	Подготовка программы регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области	10	01.09.2019	15.09.2019	Программа проведения регионального семинара	Холоденко Т.А.
3.4.2.	П	Информирование общеобразовательных организаций Белгородской области о проведении регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления	9	16.09.2019	26.09.2019	Информационное департамента образования Белгородской области в органы, осуществляющие управление в сфере	Холоденко Т.А.

		общеобразовательной организацией Белгородской области				образования муниципальных районов и городских округов	
3.4.3.	П	Подготовка списка участников регионального семинара по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области	2	27.09.2019	30.09.2019	Список участников регионального семинара, заявки на участие в региональном семинаре	Холоденко Т.А.
3.4.4.	Р	Проведение регионального семинара (конференции) по распространению и внедрению региональной системы эффективного управления общеобразовательной организацией Белгородской области	24	01.10.2019	01.11.2019	Явочные листы, фотоотчёт	Назаренко М.Л.
Итого:			610	01.07.2017	17.11.2019		

2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
1.	-	Подготовительный блок	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Организационный блок	2000,0	0	2000,0	0	0	0	0
2.4.	-	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации	500,0	0	500,0	0	0	0	0
2.4.1.	Р	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	П	Подготовка списка слушателей из числа руководящих и педагогических кадров «слабых» школ	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	-	Проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящих	500,0	0	500,0	0	0	0	0

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
		<i>и педагогических кадров</i>							
2.4.3.1.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации <i>(в I квартале 2019 года)</i>	125,0	0	125,0	0	0	0	0
2.4.3.2.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации <i>(в II квартале 2019 года)</i>	125,0	0	125,0	0	0	0	0
2.4.3.3.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации <i>(в III квартале 2019 года)</i>	125,0	0	125,0	0	0	0	0

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
2.4.3.4.	Р	Организация и проведение обучения педагогических и руководящих работников «слабых» школ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации <i>(в IV квартале 2019 года)</i>	125,0	0	125,0	0	0	0	0
2.6.	-	<i>Организация и проведение независимой оценки качества образования</i>	500,0	0	500,0	0	0	0	0
2.6.3.	Р	Разработка инструментария для проведения региональных диагностических работ в «слабых» школах по русскому языку и математике в 8, 10 классах с проведением их экспертизы	200,0	0	200,0	0	0	0	0
2.6.4.	Р	Внесение изменений в работу модуля для автоматизации процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа»	100,0	0	100,0	0	0	0	0
2.6.5.	Р	Проведение региональных	200,0	0	200,0	0	0	0	0

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
		диагностических работ по русскому языку и математике в 8, 10 классах							
2.9.	-	Организация и проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области (с участием не менее 70 общеобразовательных организаций)	1000,0	0	1000,0	0	0	0	0
2.9.5.	Р	Проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации Белгородской области	1000,0	0	1000,0	0	0	0	0
3.	-	Информационно-аналитический блок	0	0	0	0	0	0	0
Итого:			2000,0	0	2000,0	0	0	0	0

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп	-	2000,0	-
Дороги	-	-	-	-
Субсидии	-	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	-	-	-	-
Газоснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Гарантии		-	-	-
Залоги		-	-	-
Прочие формы участия		-	-	-
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкая эффективность реализация программ развития (перевода в эффективный режим работы) «слабых» школ	Снижение качества работ по проекту	Проведение экспертной оценки реализации программ развития (перевода в эффективный режим работы) «слабых» школ	Назаренко М.Л.	Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований Белгородской области, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Белгородской области, подготовка распорядительных документов о внесении изменений в программы развития общеобразовательных организаций
2	Неприменимость типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ	Нарушение сроков реализации проекта	Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников «слабых» школ с целью	Назаренко М.Л.	Проведение повторной диагностики профессиональных затруднений педагогических работников «слабых»

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
			разработки наиболее эффективных типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников		с применением расширенного инструментария. Разработка дополнительных типовых индивидуальных программ профессионального развития педагогических работников «слабых» школ
3	Увеличение расходов для организации проведения регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	Превышение бюджета проекта	Своевременная подготовка сметы расходов на проведение регионального конкурса на лучшую программу развития общеобразовательной организации	Алексеева Л.М.	Перераспределение финансовых ресурсов проекта между работами проекта
4	Несвоевременное финансирование работ проекта	Нарушение сроков реализации проекта	Своевременная подготовка и подача заявок на финансирование работ проекта	Алексеева Л.М.	Корректировка сроков реализации проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области		Куратор проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 15 ноября 2017 года № 3223
2.	Назаренко Марина Леонидовна, заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области		Руководитель проекта, Ответственный за блоки работ, Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 15 ноября 2017 года № 3223, приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
3.	Холоденко Тамара Александровна, консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области	Проектный специалист 3 класса	Администратор проекта, Ответственный за блоки работ, Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
4.	Каюшников Мария Владимировна, консультант отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Оператор мониторинга проекта, Ответственный за блоки работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
5.	Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области	Проектный менеджер 2 класса	Ответственный за блоки работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
6.	Снитко Александр Владимирович, консультант отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Ответственный за блоки работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
	области			года № 3577
7.	Алексеева Людмила Михайловна, заместитель начальника департамента – начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области		Член рабочей группы (П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
8.	Моисеенко Олег Васильевич, и. о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения управления организационно-контрольной и проектной деятельности департамента образования Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
9.	Берёзка Влада Викторовна, референт начальника департамента образования Белгородской области		Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ департамента образования Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 3577
10.	Мельник Юлия Михайловна, проректор по учебно-методической работе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»		Ответственный за блок работ	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 27 декабря 2017 года № 666-ОД
11.	Сидорова Елена Владиславовна, начальник отдела организационного сопровождения процедур лицензирования, аккредитации ОУ ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования»		Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» от 13 декабря 2017 года № 102
12.	Козьменко Светлана Владимировна, заместитель начальника управления образования администрации Алексеевского района, начальник отдела общего образования		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации «Алексеевский район и

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
				город Алексеевка» Белгородской области от 07 декабря № 932
13.	Чертова Людмила Васильевна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Белгородского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Белгородского района Белгородской области от 06 октября 2017 года № 1427
14.	Куртова Елена Сергеевна, начальник отдела оценки качества образования управления образования администрации Борисовского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Борисовского района от 07 декабря 2017 года № 875
15.	Елдынова Лариса Владимировна, заместитель начальника управления образования – начальник отдела общего образования управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки Валуйский район»		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области от 22 января 2018 года № 36-од
16.	Вобликова Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела по работе со школами управления образования администрации Вейделевского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 08 декабря 2017 года № 725

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
17.	Степовая Галина Дмитриевна, заместитель начальника управления образования муниципального района «Волоконовский район»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 08 декабря 2017 года № 1621
18.	Шищенко Анна Сергеевна, начальник отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации управления образования администрации Грайворонского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Грайворонского района Белгородской области от 08 декабря 2017 года № 891
19.	Будзюк Надежда Владимировна, директор МБУ «Научно-методический центр» города Губкина		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа от 08 декабря 2017 года № 2813
20.	Дьячкова Лариса Валентиновна, начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ивнянского района от 05 декабря 2017 года № 796
21.	Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Ивнянского района от 05

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
				декабря 2017 года № 796
22.	Литвинова Валентина Александровна, начальник отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 08 декабря 2017 года № 1301
23.	Закурдаева Ольга Борисовна, главный специалист отдела образования отдела образования администрации Красненского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 11 декабря 2017 года № 1084
24.	Малофеева Нелля Александровна, начальник отдела развития образования управления образования администрации Красногвардейского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района Белгородской области от 26 октября 2017 года № 851/ОД
25.	Мельникова Ирина Александровна, начальник отдела организационно-методической работы МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» от 08 декабря 2017 года № 672
26.	Крылова Ирина Алексеевна, заместитель начальника управления образования		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
	муниципального района «Новооскольский район»			администрации муниципального района «Новооскольский район» от 06 декабря 2017 года № 877
27.	Буханцова Людмила Геннадьевна, директор МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения»		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 07 декабря 2017 года № 997
28.	Мирошникова Галина Ивановна, методист отдела оценки качества образования и мониторинга управления образования администрации Ракитянского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 07 декабря 2017 года № 2579
29.	Сидоренко Марина Тимофеевна, заместитель начальника управления образования администрации Ровеньского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 07 декабря 2017 года № 1335
30.	Брежнева Ирина Николаевна, начальник отдела общего образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
				07 декабря 2017 года № 1512
31.	Степучева Галина Анатольевна, начальник отдела методического сопровождения общего образования МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 декабря 2017 года № 1512
32.	Пашенко Елена Вячеславовна, консультант отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Чернянского района от 07 декабря 2017 года № 1022
33.	Спицына Галина Ивановна, главный специалист МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области» от 07 декабря 2017 года № 1861
34.	Орехова Галина Александровна, первый заместитель начальника управления образования администрации Яковлевского района		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Яковлевского района от 07 декабря 2017 года № 939
35.	Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода		Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 11 декабря

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
				2017 года № 1681
36.	Посохина Елена Владимировна, заведующий центром координации методического сопровождения образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»		Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 27 декабря 2017 года № 666-ОД
37.	Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий кафедрой менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»		Ответственный за блок работ	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 27 декабря 2017 года № 666-ОД
38.	Лосева Галина Фёдоровна, методист кафедры менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»		Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 27 декабря 2017 года № 666-ОД
39.	Собровин Андрей Витальевич, методист кафедры менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»		Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 27 декабря 2017 года № 666-ОД

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении работы или процесса	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня окончания работы по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<u>Для юридических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Название организации: « _____ » Телефон: Адрес: E-mail:	Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
<u>Для физических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: