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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом

	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	1.1. Координирующий орган:

«_Департамент образования Белгородской области_»


	Куратор проекта:  Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования
Телефон: 8(4722) 32-16-46

Адрес: г.Белгород, ул. Преображенская, д.80  

E-mail: beluno@belregion.ru
	Приказ департамента образования Белгородской области
от «31» мая  2016г. № 1958 

	1.2. Исполнитель:

«_ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования_»


	Руководитель проекта: Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья
Телефон: 8(4722) 31-58-15

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, д.14

E-mail: bogacheva_59@mail.ru
	Приказ департамента образования Белгородской области
от «31» мая  2016г. № 1958 


2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп.
	Доступность качественного общего образования, 

совершенствование его содержания 



	2.2. Наименование подпрограммы государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
	Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»

	2.3. Стратегический показатель государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
	Удельный вес численности обучающихся организаций общего

образования, обучающихся по новым федеральным государственным

образовательным стандартам – 76%



	2.4. Сведения об инициации проекта
	Инициатор: Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
Дата регистрации: 08.06.2016г.
Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов от 16.11.2015 г.


3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	Повысить средний показатель недельного объема  двигательной активности школьников 22 пилотных образовательных организаций с 7 часов до  9 часов к концу 2017 года

	3.2. Способ достижения цели:
	Разработка и апробация модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	Разработана и апробирована модель организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема  двигательной активности школьников
	Отчет

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Проведена входная и итоговая диагностика объема двигательной активности школьников 22 образовательных организаций
	Аналитический отчет

	3.7. 
	Не менее 7000  обучающихся охвачено апробацией модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема  двигательной активности школьников
	Аналитические отчеты руководителй пилотных ОО

	3.8. 
	Организовано не менее 22 тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема  двигательной активности школьников 
	Фотоотчеты 

	3.9. 
	Организовано не менее 22 встреч обучающихся пилотных ОО со спортсменами 
	Фотоотчеты 

	3.10. 
	Проведена научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в образовательных организациях Белгородской области»
	Сборник материалов конференции, фотоотчет

	3.11. 
	Проведено не менее 22 флэш-мобов в образовательных организациях
	Фотоотчеты

	3.12. 
	Проведено не менее 6 областных конкурсов по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема  двигательной активности школьников
	Приказы о проведении конкурсов

	3.13. 
	Проведено не менее 5 методических семинаров  (общей численностью не менее 95 человек)  по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных ОО
	Фотоотчеты о проведении семинаров

	3.14. 
	Разработан и используется «Дневник двигательной активности школьника»
	«Дневник двигательной активности школьника»

	3.15. 
	Разработано и растиражировано не менее 50 экземпляров методических рекомендаций  по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьефомирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности
	Методические рекомендации

	3.16. Пользователи результатом проекта:
	Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных организаций, общественность Белгородской области


Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	0.0

	· областной бюджет:
	450.0

	· местный бюджет:
	0.0

	Внебюджетные источники финансирования:
	

	· средства хозяйствующего субъекта:
	0.0

	· заемные средства:
	0.0

	· прочие (указать):
	0.0

	Общий бюджет проекта:
	450.0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	01.06.2016

	Дата завершения проекта (план):
	25.12.2017


4. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более  22,5  тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более  23 дня   относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта:  
соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	Наличие следующих требований к результату проекта: 

соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Белгородская область

	Уровень сложности проекта
	Средний

	Тип проекта
	Социальный


� при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)





